

# МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

## ПРИКАЗ

От «18» 06 2019 г.

№ 944

г. Элиста

Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2020 году на территории Республики Калмыкия

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года № 189/1513 (зарегистрирован в Минюсте РФ от 10.12.2018 года, рег. №52953), Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года № 190/1512 (зарегистрирован в Минюсте РФ от 10.12.2018 года, рег. №52952), в целях подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2020 году на территории Республики Калмыкия

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожная карта») по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2020 году на территории Республики Калмыкия.
2. Руководителям муниципальных органов управления образованием, БУ РК «Центр оценки качества образования», БУ ДПО РК «КРИПКРО» при подготовке и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2020 году на территории Республики Калмыкия руководствоваться мероприятиями настоящего Плана мероприятий («дорожная карта») по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2020 году на территории Республики Калмыкия.

3. Бюджетному учреждению Республики Калмыкия «Центр оценки качества образования» (Баринов Э.В.) обеспечить:
  - информационно-технологическое сопровождение подготовки к проведению ГИА 2020 года на территории Республики Калмыкия;
  - своевременное размещение нормативных правовых актов, информационных материалов, обеспечивающих организацию и проведение ГИА 2020 года, на официальном сайте БУ РК «Центр оценки качества образования».
4. Бюджетному учреждению Республики Калмыкия «Центр оценки качества образования» (Баринов Э.В.) совместно с БУ ДПО РК «КРИПКРО» (Мунчинова Л.Д.) обеспечить обучение и консультирование педагогических работников, привлекаемых к подготовке и проведению ГИА в 2020 году.
5. Руководителям образовательных организаций, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования, организовать работу по привлечению граждан к общественному наблюдению за проведением ГИА в 2020 году на территории Республики Калмыкия.
6. Сектору государственной итоговой аттестации Министерства образования и науки Республики Калмыкия (Болтырова Т.М.):
  - 6.1. взять под контроль исполнение руководителями муниципальных органов управления образованием, образовательных организаций, находящихся в ведении Министерства образования и науки Республики Калмыкия, положений настоящего приказа.
  - 6.2. обеспечить информирование граждан о проведении ГИА- 2020 через официальный сайт Министерства образования и науки Республики Калмыкия.
7. Руководителям образовательных организаций, находящихся в ведении Министерства образования и науки Республики Калмыкия, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования, провести разъяснительную работу среди педагогических работников, привлекаемых к подготовке и проведению ГИА, участников ГИА и их родителей (законных представителей) о порядке проведения ГИА в 2020 году.
8. Руководителям частных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным программам основного общего и среднего общего образования, рекомендовать организовать работу по выполнению мероприятий настоящего Плана мероприятий («дорожная карта») по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2020 году на территории Республики Калмыкия.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Питкиеву Т.И., заместителя министра.

И.о. Министра образования и науки  
Республики Калмыкия



Н.Г. Манцаев

Утверждена приказом  
 Министерства образования и науки  
 Республики Калмыкия  
 от 18.08. 2019 года  
 № 344

План мероприятий («дорожная карта») по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2020 году на территории Республики Калмыкия»

| Основные мероприятия   | Сроки                             | Ответственные  |
|--|-----------------------------------|--|
| <b>Анализ проведения государственной итоговой аттестации</b>   |                                   |  |
| 1. Анализ проведения контрольных мероприятий по организации и проведению государственной итоговой аттестации                               | июль – август 2019 г.             | Отдел контроля и надзора за исполнением законодательства в сфере образования |
| 2. Подготовка аналитических отчетов предметных комиссий  | до 10 августа 2019 г.             | РЦОИ, председатели предметных комиссий                                       |
| 3. Статистика и анализ выполнения участниками ГИА заданий ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 2018 года, 2019 года   | август-сентябрь 2019 г.           | БУ ДПО РК «КРИПКРО»  |
| 4. Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА  | Август 2019 г.                    | Сектор ГИА, РЦОИ   |
| 5. Публикация информационно – справочных материалов по итогам ГИА  | октябрь 2019 г.                   | РЦОИ   |
| 6. Анализ организации и проведения ГИА   | август 2019 г.                    | Сектор ГИА, РЦОИ   |
| 7. Представление итогов ГИА в региональном публичном отчете  | сентябрь 2019 г.                  | Сектор ГИА, РЦОИ   |
| <b>Меры по повышению качества преподавания учебных предметов</b>   |                                   |  |
| 1. Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании в 2019 году             | в течение 2019-2020 учебного года | Руководители МОУО, ОО  |
| 2. Корректировка программ курсов повышения квалификации по общеобразовательным предметам с учетом анализа результатов ГИА 2019 года        | август – сентябрь 2019 г.         | БУ ДПО РК «КРИПКРО»  |
| 3. Мониторинг результативности прохождения ГИА   | июль – август 2019 г.             | Сектор ГИА, РЦОИ   |
| 4. Анализ результатов ГИА по всем учебным предметам  | август – сентябрь 2019 г.         | БУ ДПО РК «КРИПКРО»  |
| 5. Разработка методических рекомендаций для учителей-предметников по использованию результатов ГИА 2019 года в образовательной организации | сентябрь-октябрь 2019 г.          | БУ ДПО РК «КРИПКРО»  |

|     |   |   |   |
|-----|---|---|---|
| 6.  | <p>Организация и проведение муниципальных репетиционных экзаменов:</p> <p>по предмету «Математика (базовый уровень)», «Русский язык» в 11-х классах ОО республики (стартовый, промежуточный);</p> <p>по предмету «Математика», «Русский язык» в 9-х классах ОО республики (стартовый, промежуточный).</p>                         | <p>октябрь - декабрь 2019 г.</p>  | <p>МОУО, ОО</p>   |
| 7.  | <p>Разработка методических рекомендаций по проблемам психологической подготовки выпускников к ГИА 2019 г.</p>   | <p>ноябрь 2019 г.</p>   | <p>БУ ДПО РК «КРИПКРО», БУ РК «Центр психолого-педагогической помощи в сфере образования»</p> |
| 8.  | <p>Проведение зональных совещаний с учителями-предметниками по вопросам подготовки к ГИА 2020 г.</p>  | <p>не реже 1 раза в квартал</p>   | <p>БУ ДПО РК «КРИПКРО»</p>  |
| 9.  | <p>Организация работы с выпускниками, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании. Подготовка их к передаче ГИА по обязательным учебным предметам.</p>   | <p>август-сентябрь 2019</p>   | <p>Руководители МОУО, ОО</p>  |
| 10. | <p>Организация в очном и дистанционном режиме дополнительной работы с обучающимися выпускных классов в рамках факультативных, консультационных занятий на базе школ, Интернет-площадок для обучающихся и педагогов с учётом потребностей детей (слабо и высоко мотивированные обучающиеся).</p>                                   | <p>в течение 2019-2020 учебного года</p>  | <p>Руководители МОУО, БУ ДПО РК «КРИПКРО»</p>   |
| 11. | <p>Реализация обучения на основе построения индивидуальной образовательной траектории, выявление и корректировка типичных и индивидуальных затруднений у обучающихся 9, 11 классов</p>  | <p>в течение 2019-2020 учебного года</p>  | <p>Руководители МОУО</p>  |
| 12. | <p>Разработка и реализация муниципальных методическими службами блока практических семинаров, мастер-классов для педагогов по повышению уровня обучения обучающихся на всех ступенях образования и навыков выполнения экзаменационных работ выпускниками, разработка муниципальных планов по обеспечению качества образования</p> | <p>Разработка и принятие в сентябре 2019 года</p> <p>Реализация в течение 2019 - 2020 учебного года</p> | <p>Руководители МОУО, ОО, БУ ДПО РК «КРИПКРО»</p>   |
| 13. | <p>Разработка контрольно-измерительных материалов для проведения репетиционных экзаменов</p>  | <p>сентябрь 2019 -- февраль 2020 года</p>   | <p>РЦОИ, БУ ДПО РК «КРИПКРО»</p>  |
| 14. | <p>Проведение республиканских репетиционных экзаменов для обучающихся 9 классов</p>   | <p>В течение 2019 -- 2020 учебного года</p>   | <p>Сектор ГИА, РЦОИ, БУ ДПО РК «КРИПКРО», МОУО</p>  |

|   |  |                                   |  |  |
|---|--|-----------------------------------|--|--|
|   | по предмету «Русский язык» в ОО республики;<br>по предмету «Математика» в ОО республики  |                                   |  |  |
| 15.   | Участие в апробациях федерального уровня   | по отдельному графику ФЦТ         | МОН РК, РЦОИ, МОУО                                       |  |
| <b>Нормативное правовое обеспечение ГИА- 2020</b> |  |                                   |  |  |
| 1.  | Распоряжение Правительства Республики Калмыкия «Об организации и проведении ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2020 году на территории Республики Калмыкия»  | ноябрь-декабрь 2019 г.            | Сектор ГИА, отдел кадрового и правового обеспечения, ФЭО |  |
| 2.  | Приведение региональной и муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными НПА.   | в течение 2019-2020 учебного года | Сектор ГИА, БУ РК «ЦОКО», МОУО                           |  |
| 3.  | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в дополнительный период (сентябрьские сроки)»               | июль - август 2019 года           | Сектор ГИА, БУ РК «ЦОКО», МОУО                           |  |
| 4.  | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в дополнительный период (сентябрьские сроки)»                | июль - август 2019 года           | Сектор ГИА, БУ РК «ЦОКО», МОУО                           |  |
| 5.  | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «О подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования на территории Республики Калмыкия в 2020 году» | октябрь 2019 г.                   | Сектор ГИА, РЦОИ   |  |
| 6.  | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «О подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории Республики Калмыкия в 2020 году»  | октябрь 2019 г.                   | Сектор ГИА, РЦОИ   |  |
| 7.  | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «О распределении функций по организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в Республике Калмыкия в 2020 году»                                   | октябрь 2019 г.                   | Сектор ГИА, БУ РК «ЦОКО», МОУО                           |  |
| 8.  | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «Об утверждении графика проведения   | ноябрь 2019 г.                    | Сектор ГИА, МОУО   |  |

|     |   |                            |  |  |
|-----|---|----------------------------|--|--|
|     | республиканского родительского собрания по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации в 2020 году»   |                            |  |  |
| 9.  | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «О создании межведомственной рабочей группы по проведению ГИА-2020 на территории Республики Калмыкия»   | декабрь 2019 г.            |  | Сектор ГИА, МОУО                                 |
| 10. | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «О порядке проведения итогового сочинения (изложения)»  | октябрь 2019 г.            |  | Сектор ГИА                                       |
| 11. | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «Об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2020 году»    | сентябрь – октябрь 2019 г. |  | Сектор ГИА, БУ РК «ЦОКО», МОУО                   |
| 12. | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2020 году на территории Республики Калмыкия»  | октябрь 2019 г.            |  | Сектор ГИА, БУ РК «ЦОКО», МОУО                   |
| 13. | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2020 году на территории Республики Калмыкия» | октябрь 2019 г.            |  | Сектор ГИА, БУ РК «ЦОКО», МОУО                   |
| 14. | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «Об организации и проведении итогового сочинения (изложения) на территории Республики Калмыкия 05.12.2019 года»   | октябрь 2019 г.            |  | Сектор ГИА, БУ РК «ЦОКО», БУ ДПО «КРИПКРО», МОУО |
| 15. | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «О местах регистрации заявителей на участие в ГИА по образовательным программам среднего общего образования на территории Республики Калмыкия в 2019-2020 учебном году»                                       | октябрь 2019 г.            |  | Сектор ГИА, БУ РК «ЦОКО», МОУО                   |
| 16. | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «О местах регистрации заявителей на   | октябрь 2019 г.            |  | Сектор ГИА, БУ РК «ЦОКО», МОУО                   |

|     |   |                 |  |  |
|-----|---|-----------------|--|--|
|     | участие в ГИА по образовательным программам основного общего образования на территории Республики Калмыкия в 2019-2020 учебном году»  |                 |  |  |
| 17. | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «Об утверждении пунктов проведения экзамена в 2020 году»  | ноябрь 2019 г.  |  | Сектор ГИА, БУ РК «ЦОКО», МОУО                   |
| 18. | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «Об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии Республики Калмыкия для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2020 году» | декабрь 2019 г. |  | Сектор ГИА, БУ РК «ЦОКО», БУ ДПО «КРИПКРО», МОУО |
| 19. | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «Об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку на территории Республики Калмыкия 12.02.2020 года»   | октябрь 2019 г. |  | Сектор ГИА, БУ РК «ЦОКО», БУ ДПО «КРИПКРО», МОУО |
| 20. | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «Об обеспечении функционирования пункта проверки работ участников ГИА – 2020»   | декабрь 2019 г. |  | Сектор ГИА, РЦОИ                                 |
| 21. | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «Об утверждении схемы аудиторного фонда пункта проверки заданий участников государственной итоговой аттестации 2020 года»   | декабрь 2019 г. |  | Сектор ГИА, РЦОИ                                 |
| 22. | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Калмыкия в 2020 году»   | декабрь 2019 г. |  | Сектор ГИА, РЦОИ                                 |
| 23. | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «Об утверждении Графика обучения лиц, привлекаемых к подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в 2020 году на территории Республики Калмыкия.   | декабрь 2019 г. |  | Сектор ГИА, РЦОИ, БУ ДПО «КРИПКРО»               |
| 24. | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «Об утверждении комиссии по списанию и уничтожению материалов государственной итоговой  | декабрь 2019 г. |  | Сектор ГИА, РЦОИ                                 |

|     |  |                          |  |  |
|-----|--|--------------------------|--|--|
|     | аттестации 2019 года по образовательным программам основного общего и среднего общего образования»   |                          |  |  |
| 25. | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия ««О проведении акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» 26.02.2020 г.  | январь 2020 г.           |  | Сектор ГИА, РЦОИ, МОУО, БУ ДПО «КРИПКРО» |
| 26. | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «Об организации и проведении итогового сочинения (изложения) на территории Республики Калмыкия 05.02.2020 года»  | декабрь - январь 2020 г. |  | Сектор ГИА, РЦОИ, МОУО, БУ ДПО «КРИПКРО» |
| 27. | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «Об утверждении персонального состава республиканской Конфликтной комиссии Республики Калмыкия по рассмотрению апелляций при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2020 году» | январь 2020 г.           |  | Сектор ГИА                               |
| 28. | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «Об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку на территории Республики Калмыкия 11.03.2020 года»  | январь 2020 г.           |  | Сектор ГИА, РЦОИ, МОУО, БУ ДПО «КРИПКРО» |
| 29. | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «Об утверждении распределения участников ГИА по образовательным программам среднего общего образования в пунктах проведения экзамена на территории Республики Калмыкия в 2020 году»  | февраль 2020 года        |  | Сектор ГИА, РЦОИ, МОУО                   |
| 30. | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «Об утверждении состава работников пункта проведения экзамена в период проведения ГИА-11 в 2020 году.  | февраль 2020 года        |  | Сектор ГИА, РЦОИ, МОУО                   |
| 31. | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «Об утверждении состава работников пункта проведения экзамена в период проведения ГИА-9 в 2020 году.   | февраль 2020 года        |  | Сектор ГИА, РЦОИ, МОУО                   |
| 32. | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «О сроках, местах подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами в досрочный период ЕГЭ в 2020 году на территории Республики Калмыкия»   | февраль 2020 года        |  | Сектор ГИА                               |



|     |  |                          |  |
|-----|--|--------------------------|--|
| 33. | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «Об утверждении графика посещения сотрудниками РЦОИ пункта проведения экзамена досрочного периода»   | февраль 2020 года        | Сектор ГИА, РЦОИ                         |
| 34. | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «Об определении состава лиц, обеспечивающих взаимодействие с сотрудниками УСС по вопросам хранения, распределения и комплектации экзаменационного материала в 2020 году»   | февраль 2020 года        | Сектор ГИА, РЦОИ                         |
| 35. | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «О доступе в РЦОИ в период проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2020 году»  | февраль 2020 года        | Сектор ГИА, РЦОИ                         |
| 36. | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «Об утверждении состава лиц для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме ЕГЭ в досрочный период в 2020 году»                               | февраль 2020 года        | Сектор ГИА, РЦОИ, МОУО                   |
| 37. | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «Об утверждении инструкций по проведению государственной итоговой аттестации 2020 года»  | февраль 2020 г.          | Сектор ГИА, РЦОИ                         |
| 38. | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «Об утверждении председателей республиканских предметных комиссий при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Республике Калмыкия в 2020 году»  | февраль - март 2020 года | Сектор ГИА, БУ ДПО «КРИПКРО»             |
| 39. | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «Об утверждении председателей республиканских предметных комиссий при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Республике Калмыкия в 2020 году» | февраль - март 2020 года | Сектор ГИА, БУ ДПО «КРИПКРО»             |
| 40. | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «Об утверждении состава  | март 2020 года           | Сектор ГИА, РЦОИ, БУ ДПО «КРИПКРО», МОУО |

|     |   |                |  |  |
|-----|---|----------------|--|--|
|     | республиканской предметной комиссии по проверке работ участников ЕГЭ по соответствующим предметам досрочного периода»   |                |  |  |
| 41. | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «Об утверждении распределения участников ГИА по образовательным программам основного общего образования в пунктах проведения экзамена на территории Республики Калмыкия в 2020 году»  | март 2020 года | Сектор ГИА, РЦОИ, МОУО                   |  |
| 42. | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в досрочный период»  | март 2020 года | Сектор ГИА, РЦОИ, МОУО                   |  |
| 43. | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «Об утверждении состава лиц для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в форме ОГЭ в досрочный период в 2020 году»   | март 2020 года | Сектор ГИА, РЦОИ, МОУО                   |  |
| 44. | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «Об утверждении состава республиканской предметной комиссии по проверке работ участников ОГЭ по соответствующим предметам досрочного периода»   | март 2020 года | Сектор ГИА, РЦОИ, БУ ДПО «КРИПКРО», МОУО |  |
| 45. | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «О доступе в пункт проведения экзамена, РЦОИ специалистов КФ ПАО «Ростелеком» в период проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме ЕГЭ в досрочный период» | март 2020 года | Сектор ГИА, РЦОИ, МОУО                   |  |
| 46. | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «Об утверждении состава республиканской предметной комиссии по проверке работ участников ГИА-11 по соответствующим предметам в период проведения ГИА в 2020 году»   | март 2020 года | Сектор ГИА, РЦОИ, БУ ДПО «КРИПКРО», МОУО |  |
| 47. | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «Об утверждении состава республиканской предметной комиссии по проверке работ   | март 2020 года | Сектор ГИА, РЦОИ, БУ ДПО «КРИПКРО», МОУО |  |

|     |   |                     |  |  |
|-----|---|---------------------|--|--|
|     | участников ГИА-9 по соответствующим предметам в период проведения ГИА в 2020 году»  |                     |  |  |
| 48. | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «Об утверждении графика обработки экзаменационных работ, схемы информирования о результатах ЕГЭ досрочного периода ГИА-11 в 2020 году»  | март 2020 года      |  | Сектор ГИА, РЦОИ                         |
| 49. | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «О сроках, местах подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами участников досрочного периода ОГЭ-2020 на территории Республики Калмыкия»  | март 2020 года      |  | Сектор ГИА, РЦОИ, МОУО                   |
| 50. | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «О сроках, местах подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами в досрочный период ЕГЭ в 2020 году на территории Республики Калмыкия»  | март 2020 года      |  | Сектор ГИА, РЦОИ                         |
| 51. | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «Об утверждении графика обработки экзаменационных работ, схемы информирования о результатах ОГЭ досрочного периода ГИА-9 в 2020 году»   | март 2020 года      |  | Сектор ГИА, РЦОИ                         |
| 52. | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «Об организации и проведении итогового сочинения (изложения) на территории Республики Калмыкия 05.05.2020 года»   | март-апрель 2020 г. |  | Сектор ГИА, РЦОИ, МОУО                   |
| 53. | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «Об организации обучения специалистов, привлекаемых к ГИА в 2020 году»  | апрель 2020 года    |  | Сектор ГИА, РЦОИ, БУ ДПО «КРИПКРО», МОУО |
| 54. | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «Об организации и проведении итогового сочинения (изложения) на территории Республики Калмыкия 05.05.2020 года»   | март-апрель 2020 г. |  | Сектор ГИА, РЦОИ, БУ ДПО «КРИПКРО», МОУО |
| 55. | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «Об утверждении графика обработки экзаменационных работ, схемы информирования о результатах, сроках подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами участников основного этапа ГИА-11 в 2020 году на территории Республики Калмыкия» | апрель 2020 года    |  | Сектор ГИА, РЦОИ, МОУО                   |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| 56.                                      | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «Об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку на территории Республики Калмыкия 04.05.2020 года»  | январь 2020 г.                               | Сектор ГИА, РЦОИ, МОУО, БУ ДПО «КРИПКРО»  |
| 57.                                      | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «Об определении минимального количества баллов за выполнение экзаменационных работ при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного образования»                                     | апрель 2020 года                             | Сектор ГИА, РЦОИ, БУ РК «КРИПКРО», МОУО   |
| 58.                                      | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «О доступе в пункт проведения экзамена, РЦОИ специалистов КФ ПАО «Ростелеком» в период проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме ЕГЭ в основной период» | апрель-май 2020 года                         | Сектор ГИА, РЦОИ, МОУО  |
| 59.                                      | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «Об утверждении регламента взаимодействия в период государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в основной период ГИА-2020»   | май 2020 г.                                  | Сектор ГИА, РЦОИ, МОУО  |
| 60.                                      | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «Об утверждении регламента выдачи токенов членам ГЭК РК»   | май 2020 г.                                  | Сектор ГИА, РЦОИ  |
| 61.                                      | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «О проведении контрольных мероприятий по проверке проведения ГИА»  | октябрь -- ноябрь 2020 г.                    | Сектор ГИА, отдел контроля и надзора за исполнением законодательства в сфере образования  |
| <b>Финансовое обеспечение ГИА - 2020</b> |  |  |   |
| 1.                                       | Подготовка финансового обоснования для обеспечения мероприятий для организации и проведения ГИА 2020 года  | сентябрь – октябрь 2019 г.                   | Сектор ГИА, РЦОИ, МОУО  |
| 2.                                       | Подготовка технической базы регионального центра обработки информации для проведения ГИА: размещение заказов по выполнению работ, услуг по подготовке и проведению ГИА   | В течение 2019-2020 учебного года по графику | ФЭО, ОПИКО, Сектор информационного сопровождения и ресурсного обеспечения, Сектор ГИА Министерства образования и науки Республики Калмыкия, |

|   |   |   |  |   |
|---|---|---|--|---|
|   |   |   |  | БУ РК «ЦОКО» - РЦОИ<br>Сектор ГИА, РЦОИ, МОУО |
| 3.  | Обеспечение функционирования пунктов проведения экзамена, пункта проверки заданий, помещений для работы конфликтной комиссии  | сентябрь 2019 г., март-июнь, сентябрь 2020 года |  |   |
| <b>Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-2020</b> |   |   |  |   |
| 1.  | Участие в обучающих семинарах Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)  | по графику                                      |  | Сектор ГИА, РЦОИ                              |
| 2.  | Организация и проведение обучения с последующим тестированием для:<br>1) учителей-предметников, выпускающих IX, XI(XII) классы, по вопросам подготовки обучающихся к ГИА;<br>2) руководителей и организаторов в аудиториях ППЭ-9 и ППЭ-11;<br>3) экспертов предметных комиссий;<br>4) членов ГЭК-11 и члены ГЭК-9;<br>5) муниципальных координаторов, ответственных за формирование базы данных об участниках ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ; общественных наблюдателей. | октябрь 2019 г.- май 2020 г.                    |  | Сектор ГИА, РЦОИ, БУ ДПО РК «КРИПКРО», МОУО   |
| 3.  | Обучение и проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт)   | март 2020                                       |  | БУ ДПО РК «КРИПКРО                            |
| 4.  | Обучение членов ГЭК РК  | по графику                                      |  | Сектор ГИА                                    |
| 5.  | Обучение руководителей пунктов проведения экзамена  | по графику                                      |  | РЦОИ  |
| 6.  | Обучение организаторов пунктов проведения экзамена  | по графику                                      |  | МОУО  |
| 7.  | Обучение технических специалистов пунктов проведения экзамена   | по графику                                      |  | РЦОИ  |
| 8.  | Обучение членов конфликтной комиссии  | по графику                                      |  | Сектор ГИА, РЦОИ                              |
| 9.  | Обучение председателей республиканских предметных комиссий ГИА 9, ГИА 11 (ФГБНУ «ФИПИ» г. Москва)   | по графику                                      |  | Сектор ГИА, БУ ДПО РК «КРИПКРО                |
| 10.   | Обучение экспертов республиканских предметных комиссий  | по графику                                      |  | БУ ДПО РК «КРИПКРО                            |
| 11.   | Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА (ЕГЭ) с применением технологии печать КИМ и сканирование ЭМ в ППЭ   | по графику                                      |  | РЦОИ  |
| 12.   | Организация информационно-разъяснительной работы по процедуре проведения ГИА  | в течение 2019 – 2020 учебного года             |  | Сектор ГИА, РЦОИ, КРИПКРО, МОУО               |

| 13.  | Обучение лиц, претендующих на позиции общественных наблюдателей   | в течение 2019 – 2020 учебного года                                   | Сектор ГИА, РЦОИ, КРИПКРО, МОУО |
|--|---|---|---------------------------------|
| <b>Организационное сопровождение ГИА- 2020</b> |   |   |                                 |
| 1.   | Регистрация участников государственной итоговой аттестации на сентябрь 2019 года  | 01.08 – 19.08.2019 г.   | ОО, МОУО, РЦОИ                  |
| 2.   | Согласование перечня организаций профессионального образования, численности выпускников, участвующих в ЕГЭ  | сентябрь 2019 г. – февраль 2020 г.                                    | РЦОИ, УСПО                      |
| 3.   | Организация и проведение ГИА -9 в дополнительный период (сентябрьские сроки)  | Август - сентябрь 2019 г.   | Сектор ГИА, РЦОИ                |
| 4.   | Организация и проведение ГИА -11 дополнительный период (сентябрьские сроки)   | Август - сентябрь 2019 г.   | Сектор ГИА, РЦОИ                |
| 5.   | Планирование работы РЦОИ  | в течение года  | Сектор ГИА, РЦОИ                |
| 6.   | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА – 11 в 2020 году   | Октябрь - декабрь 2019 года   | Сектор ГИА, РЦОИ, МОУО          |
| 7.   | Утверждение перечня ИПЭ ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ на 2020 год с учетом предполагаемых участников ГИА  | ноябрь 2019 г.  | Сектор ГИА, РЦОИ                |
| 8.   | Обеспечение деятельности ЦПМПК  | сентябрь 2019 г. - июнь 2020 г.                                       | ЦПМПК                           |
| 9.   | Мониторинг предполагаемой численности участников ГИА с ОВЗ, в т.ч. численность лиц, нуждающихся в организации пункта на Дому  | ноябрь 2019 г.  | МОУО, РЦОИ                      |
| 10.  | Создание условий в пунктах проведения экзамена для выпускников с ограниченными возможностями в соответствии с рекомендациями ЦПМПК                                    | в период ГИА  | МОУО                            |
| 11.  | Регистрация участников государственной итоговой аттестации в 2020 году  | ГИА-11: с 01.12. 2019 г. - 01.02. 2020 г.,<br>ГИА-9: до 01.03.2020 г. | МОУО, РЦОИ                      |
| 12.  | Проведение ГИА в сроки, установленные Минпросвещения России и Рособрнадзором  | март-июль, сентябрь 2020 года   | Сектор ГИА, РЦОИ, МОУО, ОО      |
| 13.  | Определение количества и мест пунктов регистрации для участия в ГИА   | ноябрь 2020 г.  | Сектор ГИА, РЦОИ                |
| 14.  | Определение сроков и мест подачи апелляций участниками ГИА  | март 2020 г.  | Сектор ГИА, РЦОИ                |
| 15.  | Обеспечение формирования и ведения региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11 и внесение сведений в федеральную информационную систему | по графику  | РЦОИ, МОУО, ОО                  |

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| 16.   | Формирование составов ГЭК РК, КК РК, РПК (ГИА-9, ГИА-11, ГВЭ).  | по графику                             | Сектор ГИА, РЦОИ, МОУО                             |
| 17.   | Обновление ключей шифрования члена ГЭК РК (ЕГЭ по ин. языкам, печать КИМ в ИПЭ, сканирование в ИПЭ)   | по графику ФЦТ                         | Сектор ГИА, РЦОИ                                   |
| 18.   | Прием и контроль за ходом подготовки ИПЭ, РЦОИ, РПК, КК по ГИА (9, 11): система видеонаблюдения, условия хранения КИМ в ИПЭ, функционирование медкабинетов (помещение)  | по графику                             | Сектор ГИА, РЦОИ, МОУО, ОО                         |
| 19.   | Участие в апробациях технологий ГИА ФГБУ «ФЦТ»  | по графику                             | Сектор ГИА, РЦОИ, МОУО                             |
| 20.   | Организация деятельности СИЦ при РЦОИ   | в период проведения ГИА                | РЦОИ, Сектор контроля качества образования МОиН РК |
| <b>Обеспечение информационной безопасности при проведении ГИА 2020 г.</b> |   |  |  |
| 1.  | Обеспечение межведомственного взаимодействия с МВД по Республике Калмыкия по вопросам обеспечения безопасности и охраны правопорядка в пунктах проведения экзамена и на территории в 2020 году                                  | в период ГИА                           | Сектор ГИА   |
| 2.  | Организация взаимодействия с Управлением специальной связи по Волгоградской области и Республике Калмыкия для организации доставки экзаменационных материалов для проведения ЕГЭ в пунктах проведения экзаменов в день экзамена | по графику                             | Сектор ГИА, РЦОИ                                   |
| 3.  | Организация взаимодействия с КФ ПАО «Ростелеком» по обеспечению видеонаблюдения в пунктах проведения экзамена, пункте проверки заданий, помещений для работы конфликтной комиссии   | по договору                            | Сектор ГИА, РЦОИ                                   |
| 4.  | Разработка транспортной и временной схемы доставки экзаменационных материалов в пункты проведения экзамена в день проведения экзамена   | за 2 недели до начала ГИА              | УГСС, Сектор ГИА                                   |
| 5.  | Установка систем видеонаблюдения во всех аудиториях проведения экзамена, региональном центре обработки информации, пункте проверки заданий, в помещениях для работы конфликтной комиссии  | февраль - март, май-июнь 2020 г.       | по договору  |
| <b>Организация общественного наблюдения в 2020г.</b>                      |   |  |  |
| 1.  | Обеспечение информационной работы по привлечению граждан в качестве общественных наблюдателей   | сентябрь 2019 г., март - май 2020 года | Сектор ГИА, МОУО, ОО                               |
| 2.  | Организация аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей   | сентябрь 2019 г., март - июнь 2020 г.  | Сектор ГИА, РЦОИ                                   |

|   |  |                                       |                            |
|---|--|---------------------------------------|----------------------------|
| 3.  | Обучение и консультирование граждан аккредитованных в качестве общественных наблюдателей   | сентябрь 2019 г., март – июнь 2020 г. | Сектор ГИА, РЦОИ, МОУО     |
| 4.  | Организация взаимодействия с федеральными общественными наблюдателями в период проведения ГИА 2020 года  | март, май-июнь 2020 года              | Сектор ГИА, РЦОИ           |
| <b>Информационное сопровождение ГИА- 2020</b> |  |                                       |                            |
| 1.  | Организация работы телефонов «горячая линия» по вопросам ГИА-2020  | постоянно                             | Сектор ГИА, РЦОИ, МОУО     |
| 2.  | Обеспечение функционирования раздела по вопросам проведения ГИА на официальных сайтах Министерства образования и науки Республики Калмыкия, РЦОИ, МОУО, ОО | постоянно                             | Сектор ГИА, РЦОИ, МОУО, ОО |
| 3.  | Оформление информационных стендов в образовательных организациях по подготовке и проведению ГИА в 2020 году  | в течение учебного года               | МОУО, ОО                   |
| 4.  | Проведение совещаний с муниципальными координаторами МОУО, ответственными за организацию и проведение ГИА  | ежемесячно                            | Сектор ГИА, РЦОИ           |
| 5.  | Проведение школьных родительских собраний по вопросам организации и проведения итоговой аттестации в 2020 году   | по графику                            | МОУО, ОО                   |
| 6.  | Проведение муниципальных родительских собраний по вопросам организации и проведения итоговой аттестации в 2020 году  | по графику                            | МОУО                       |
| 7.  | Проведение республиканских родительских собраний по вопросам организации и проведения итоговой аттестации в 2020 году                                      | по графику                            | Сектор ГИА, МОУО           |
| 8.  | Организация консультативных пунктов в МОУО для родителей выпускников текущего года и выпускников прошлых лет по вопросам организации ГИА в 2020 году       | в течение 2019 – 2020 учебного года   | МОУО                       |
| 9.  | Организация работы школьных психологов по вопросам психологической подготовки обучающихся, сопровождение родителей, педагогов                              | в течение 2019 – 2020 учебного года   | МОУО, ОО                   |
| 10.   | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях в рамках ГИА в 2020 году  | в период ГИА-2020                     | Сектор ГИА, МОУО, ОО       |
| 11.   | Подготовка информационных материалов для СМИ по вопросам подготовки и проведения ГИА в 2020 году   | в период ГИА-2020                     | Сектор ГИА, МОУО           |
| 12.   | Организация пресс-конференций Министра образования и науки Республики Калмыкия - Председателя ГЭК РК по вопросам подготовки и проведения ГИА в 2020 году   | декабрь 2010 г., март – июль 2020 г.  | Сектор ГИА                 |
| 13.   | Размещение информации по вопросам подготовки и проведения  | в течение 2019-2020 учебного года     | Сектор ГИА, РЦОИ, МОУО, ОО |



| ГИА на официальных сайтах Министерства образования и науки Республики Калмыкия, РЦОИ, МОУО, ОО   | года  |  |
|--|---|--|
| <b>Контроль за организацией и проведением ГИА- 2020</b>  |   |  |
| 1. Проведение контрольных мероприятий за организацией и проведением ГИА- 2020  | в течение 2019-2020 учебного года по отдельному плану | Отдел контроля и надзора за исполнением законодательства в сфере образования |
| 2. Выезды членов ГЭК РК, специалистов МОУО, кураторов в ППЭ с целью:<br>проверки готовности ППЭ к ГИА;<br>разъяснительных встреч с педагогической и родительской общественностью;<br>наблюдения за экзаменами;<br>осуществления контроля за организацией и проведением разъяснительной работы в ОО | февраль-июнь 2020 г.                                  | Сектор ГИА, МОУО, РЦОИ   |
| 3. Анализ обращений на телефоны «горячей линии»  | в течение 2019-2020 учебного года                     | Сектор ГИА   |
| 4. Принятие управленческих решений по итогам выездов в целях обеспечения эффективной организационной работы и недопущению нарушений порядка проведения ГИА   | Февраль - июнь 2020 г.                                | Председатель ГЭК РК  |
| 5. Обеспечение порядка работы РЦОИ:<br>кадровое обеспечение РЦОИ;<br>проведение мероприятий по аттестации РЦОИ   | ноябрь 2019 г.  | РЦОИ   |
| 6. Проработка механизмов организации видеонаблюдения КФ ПАО «Ростелеком» на ЕГЭ. Реализация мероприятий по обеспечению онлайн-наблюдения в 100% аудиторий ППЭ на ЕГЭ.  | ноябрь 2019 г. – январь 2020 г.                       | РЦОИ   |
| 7. Мониторинг публикаций в СМИ о ходе проведения, итогах проведения ГИА 2020 г. на территории республики   | в период проведения ГИА                               | Сектор ГИА, МОУО, РЦОИ   |