

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПРИКАЗ

от 20.02 2021 г.

№ 212

г. Элиста

В целях организации участия Республики Калмыкия в федеральном проекте «500+», повышения качества образования в школах, демонстрирующих низкие образовательные результаты,  
приказываю:

1. Утвердить «Дорожную карту» (региональные мероприятия) по реализации федерального проекта «500+».
2. БУ ДПО «Республиканский институт повышения квалификации работников образования», руководителям муниципальных органов управления образованием обеспечить выполнение мероприятий Дорожной карты.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель министра образования  
и науки Республики Калмыкия



Т.И. Питкиева

**«ДОРОЖНАЯ КАРТА»**  
**(региональные мероприятия)**  
по реализации федерального проекта «500+»

п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Сроки	Планируемые результаты	Уровни реализации
1	<p>Разработка нормативно-правовой базы, регламентирующей реализацию проекта:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- приказ Министерства образования и науки Республики Калмыкия об утверждении состава региональной рабочей группы, оператора реализации проекта, перечня образовательных организаций – участников проекта «500+»</li> <li>-приказ Министерства образования и науки Республики Калмыкия об утверждении региональных мероприятий («дорожной карты») по реализации федерального проекта «500+»;</li> <li>-приказы МОУО об утверждении муниципального координатора, состава муниципальной рабочей группы</li> <li>- Распоряжение МОУО об утверждении муниципальной дорожной карты, дорожной карты ШНОР.</li> </ul>	<p>Министерство образования и науки Республики Калмыкия БУ ДПО РК «Калмыцкий республиканский институт повышения квалификации работников образования», муниципальные органы управления образованием</p>	<p>январь, 2021</p>	<p>Нормативно – правовые документы</p>	<p>Региональный Муниципальный</p>
2	Организация участия в анкетировании	Рособрнадзор		Список кураторов	Федеральный

	директоров ШНОР		ФИОКО Региональный координатор Муниципальные органы управления образованием			Региональный Муниципальный
3	Обсуждение участия в анкетировании директоров ШНОР		Министерство образования и науки Республики Калмыкия БУ ДПО РК «Калмыцкий республиканский институт повышения квалификации работников образования», муниципальные органы управления образованием ШНОР	февраль, 2021г.	Совещание в режиме ВКС	Региональный Муниципальный
4	Установочный семинар с участниками: муниципальные координаторы, кураторы, школы Республики Калмыкия		Министерство образования и науки Республики Калмыкия БУ ДПО РК «Калмыцкий республиканский институт повышения квалификации работников образования»	март, 2021г.	Семинар	Региональный
5	Диагностика ШНОР: - качество образования (результаты ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и др.); - реализация программ воспитания в ОО; -методическое сопровождение педагогических работников; - информационная открытость ОО; -эффективность организации цифровой образовательной среды; - повышение квалификации педагогических работников на уровне МО и ОО; - эффективность построения ВСОКО с учетом внешних оценочных процедур; - основные подходы в интеграции общего и дополнительного образования школ – участников проекта;		Министерство образования и науки Республики Калмыкия БУ РК «ЦОКО» БУ ДПО РК «Калмыцкий республиканский институт повышения квалификации работников образования»	в течение учебного года	Проведен анализ данных мониторинговых исследований, плановых проверок и открытых баз данных, в том числе сайтов образовательных организаций из числа ШНОР РК	Региональный

	- ресурсное (кадровое, материально-техническое) обеспечение школ – участников проекта; - организация обучения детей с ОВЗ и детей мигрантов.					
6	Формирование выездных команд с целью уточнения проблемного поля в ШНОР и оказания первичной методической помощи по итогам анализа результатов федеральных и региональных диагностик	БУ ДПО РК «Калмыцкий республиканский институт повышения квалификации работников образования»	в течение учебного года	График выездных сессий	Региональный	
7	Формирование портфеля управленческих инструментов экспертизы/аудита образовательной деятельности школы	Министерство образования и науки Республики Калмыкия БУ ДПО РК «Калмыцкий республиканский институт повышения квалификации работников образования»	в течение учебного года	Экспертные карты	Региональный	
8	Разработка и реализация муниципальной дорожной карты методической помощи общеобразовательным организациям с низкими образовательными результатами обучающихся и дорожных карт ШНОР	МОУО ШНОР	в течение учебного года	Разработаны дорожные карты; утверждены показатели, характеризующие положительные изменения в образовательной организации в рамках оказания поддержки по всем общеобразовательным организациям, участвующим в проекте	Муниципальный Образовательная организация	
9	Экспертиза и корректировка муниципальных дорожных карт методической помощи общеобразовательным организациям с низкими образовательными результатами обучающихся; Определение перечня необходимых региональных мероприятий для внесения в дорожные карты	Министерство образования и науки Республики Калмыкия БУ ДПО РК «Калмыцкий республиканский институт повышения квалификации работников образования»	в течение учебного года	Перечень рекомендаций для внесения корректировок в дорожные карты Семинар по представлению результатов перекрестной экспертизы	Региональный	

10	Определение графика контрольных встреч (не менее двух) по согласованию динамики достижения целевых показателей дорожных карт ШНОР	Министерство образования и науки Республики Калмыкия БУ ДПО РК «Калмыцкий республиканский институт повышения квалификации работников образования»	февраль, 2021	Решения по итогам совещаний	Региональный Муниципальный
11	Информационное сопровождение реализации проекта	Министерство образования и науки Республики Калмыкия БУ ДПО РК «Калмыцкий республиканский институт повышения квалификации работников образования»	в течение учебного года	Вкладка на официальном сайте оператора «500+» Официальные сайты МОН РК, БУ ДПО РК «КРИПКРО», ОО	Региональный Муниципальный
12	Формирование пакетов методических документов - для директоров школ (рекомендации по построению ВСОКО, рекомендации по анализу внешних оценочных процедур и т.д.) - для учителей (проблемный анализ педагогических ситуаций с методическими рекомендациями по развитию педагогических компетенций, необходимых для работы в школах, функционирующих в сложных социальных условиях, примеры соответствующих рабочих программ и планов внеурочной деятельности, классного руководства и т.д.) - для педагогов <b>дополнительного образования</b> (методические рекомендации по интеграции общего и дополнительного образования)	БУ ДПО РК «Калмыцкий республиканский институт повышения квалификации работников образования»	в течение учебного года	Методические разработки	Региональный
13	Повышение квалификации кураторов по индивидуальному образовательным маршрутам	БУ ДПО РК «Калмыцкий республиканский институт повышения квалификации	март, 2021г.	Экспресс стажировка, тьюториал	Региональный Муниципальный

14	Приоритетный охват курсовыми мероприятиями КРИПКРО учителей ШНОР	работников образования» БУ ДПО РК «Калмыцкий республиканский институт повышения квалификации работников образования»	Курсы повышения квалификации	Региональный
15	Обучение учителей ШНОР по ИОМ в ЦНППМПР (Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников)	БУ ДПО РК «Калмыцкий республиканский институт повышения квалификации работников образования» ЦНППМПР	ИОМ сентябрь-декабрь	Региональный
16	Участие ШНОР в федеральных и региональных обучающих вебинарах для школьных команд	Министерство образования и науки Республики Калмыкия БУ ДПО РК «Калмыцкий республиканский институт повышения квалификации работников образования»	Обучающие вебинары	Федеральный Региональный
17	Определение возможностей интеграции программ развития ШНОР и ресурсов, созданных в рамках региональных проектов «Успех каждого ребенка», «Современная школа»	Министерство образования и науки Республики Калмыкия БУ ДПО РК «Калмыцкий республиканский институт повышения квалификации работников образования»	Мероприятия дорожной карты с привлечением ресурсов региональных проектов	Региональный Муниципальный
18	Реализация комплекса мероприятий дорожных карт ШНОР: - организация и проведение координационных совещаний; - проведение методических советов, в том числе с участием профессиональных предметных сообществ; - работа творческих педагогических и управленческих групп, направленных на решение конкретных задач необходимых ШНОР; - организация и проведение стажерских площадок для педагогических и управленческих кадров;	Министерство образования и науки Республики Калмыкия БУ ДПО РК «Калмыцкий республиканский институт повышения квалификации работников образования» МОУО	Проведены региональные мероприятия в рамках методического сопровождения ШНОР	Региональный Муниципальный

	- реализация форм наставничества в решении вопросов качества в соответствии с выявленными проблемами в ШНОР и другое						
19	Размещение отчетной документации проведения мероприятий дорожных карт ШНОР	БУ ДПО РК «Калмыцкий республиканский институт повышения квалификации работников образования» МОУО ШНОР	в течение учебного года	Наполнение региональной платформы	Региональный Муниципальный		
20	Проведение мониторинга работы и составление рекомендаций по продолжению работы в 2022 году	Министерство образования и науки Республики Калмыкия БУ ДПО РК «Калмыцкий республиканский институт повышения квалификации работников образования» МОУО	в течение учебного года	Установлено соответствие утвержденным показателям по каждой образовательной организации, участвующей в проекте)	Региональный		
21	Формирование пакета методик/алгоритмов адресной помощи решения проблем ШНОР	БУ ДПО РК «Калмыцкий республиканский институт повышения квалификации работников образования» МОУО	в течение учебного года	Сборник	Региональный		
22	Круглый стол по обсуждению итогов реализации мероприятий дорожной карты в Республике Калмыкия. Определение стратегии развития на 2021/2022 учебный год.	БУ ДПО РК «Калмыцкий республиканский институт повышения квалификации работников образования» МОУО ШНОР	ноябрь-декабрь, 2021г.	Представление опыта участия в проекте ШНОР и определение перспектив дальнейшей работы	Региональный Муниципальный		